



## **Ekosystemy leśne (etap I/II)**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.  
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU  
NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA  
2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD  
DRAWĄ” (PLB320016)

### **Nazwa zadania:**

*Ekosystemy leśne (etap I/II)*

### **Okres sprawozdawczy:**

*I kwartał 2012*

### **Kierownicy zespołu wykonawczego:**

*mgr inż. **Bogusław Borusiewicz** – koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI*

### **Sprawozdanie operacyjne:**

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace:

- *przygotowanie metodyk: prac taksacyjnych, pomiarów na stałych - kołowych powierzchniach próbnych, inwentaryzacji leśnych siedlisk przyrodniczych,*
- *wykonanie map rozmieszczenia stałych, kontrolnych powierzchni próbnych dla terenu Parku,*
- *wykonanie prac taksacyjnych oraz inwentaryzacji stanu siedlisk Natura 2000 na terenie leśnictwa Dębina, na powierzchni 2003 ha.*

### **Załączniki merytoryczne:**

- *mapa nowego podziału powierzchniowego Obwodu Ochronnego Dębina (plik PDF), wraz z oznaczeniem proponowanych obszarów ochrony oraz płatami siedlisk Natura 2000,*
- *mapa Obwodu Ochronnego Dębina (plik PDF) z nowym podziałem powierzchniowym na podkładzie ortofotomapy w RGB,*
- *opis taksacyjny w postaci arkusza kalkulacyjnego (plik XLS).*
- *mapy rozmieszczenia powierzchni próbnych dla obwodów ochronnych (pliki PDF).*