



## **Gleby i siedliska (etap II/II)**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.  
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU  
NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA  
2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD  
DRAWĄ” (PLB320016)

### **Nazwa zadania:**

*Gleby i siedliska (etap II)*

### **Okres sprawozdawczy:**

*II kwartał 2012*

### **Kierownicy zespołu wykonawczego:**

*mgr inż. **Bogusław Borusiewicz** - koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI.*

*mgr inż. **Tomasz Lisowski** - koordynator zadania ze strony firmy TAXUS SC -  
podwykonawca zadania.*

### **Sprawozdanie operacyjne:**

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace:

Aktualizacja operatu glebowo-siedliskowego (starego) do obowiązującej „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”, (Instrukcja Urządzania Lasu, cz. 2, 2003 r.), w szczególności:

1. W ramach prac terenowych wykonano ponowną taksację siedlisk leśnych na obszarze całego Parku wraz z całkowitą inwentaryzacją stanów siedlisk z dostosowaniem do kryteriów zawartych w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych” (Instrukcja Urządzania Lasu, część 2, 2003r.).
2. W związku ze znaczącymi rozbieżnościami przebiegu granic wyłączeń glebowo-siedliskowych na gruncie w stosunku do materiałów z dotychczasowego opracowania, w trakcie prac terenowych opracowano od nowa zasięgi poszczególnych wyłączeń.



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

