

Operat ekosystemów wodnych (od początku prac do 15 grudnia 2013 r.)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT. „WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

Nazwa zadania:

6. Operat ekosystemów wodnych

Okres sprawozdawczy:

Od początku prac do 15 grudnia 2013 r.

Kierownik zespołu prowadzącego prace w tym etapie:

Wojciech Puchalski

Sprawozdanie operacyjne:

W III kwartale 2013 r. zakończono prace terenowe i trwa opracowywanie wyników. Prowadzący prace podwykonawca - dr W. Puchalski - nie wywiązał się ze zobowiązań umownych, nie przedstawiając opracowania w terminie i nie udzielając wyjaśnień na temat przyczyn opóźnienia i postępu prac. W tej sytuacji podjęto działania naprawcze. P. W. Puchalskiego poinformowano o zastosowaniu wobec niego kar finansowych i o ich potencjalnej wysokości, co poskutkowało podjęciem prac nad operatem. Drawieński Park Narodowy został poinformowany o zaistniałej sytuacji i powstałym ryzyku opóźnienia prac nad tym operatem.

Na dzień złożenia sprawozdania gotowym elementem operatu jest analiza hydrologiczna i fizykochemiczna rzek DPN i otuliny, wraz z oceną wnoszenia biogenów na teren Parku. Na ukończeniu jest analiza ichtiofauny rzek i jezior DPN, która powinna być gotowa do połowy stycznia. Pozostałe elementy operatu powinny zostać zrealizowane do lutego 2014 r.

