



Konsultacje społeczne (od początku prac do 15 grudnia 2013 r.)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT. „WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASZ PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

Nazwa zadania:

13. Konsultacje społeczne dla planów zadań ochronnych

Okres sprawozdawczy:

Od początku prac do 15 grudnia 2013 r.

Kierownik zespołu prowadzącego prace w tym etapie:

Paweł Pawlaczyk

Sprawozdanie operacyjne:

Kontynuowano analizy zagospodarowania przestrzennego, gospodarki leśnej i rybackiej, na podstawie zebranych planów, materiałów i operatów.

Zorganizowano spotkania robocze w ramach „zespołu lokalnej współpracy”:

- Otwarte spotkanie ze społecznością lokalną i samorządami (Człopa, 2.10.2013, bezpośrednio po spotkaniu na temat zagadnień zagospodarowania przestrzennego Parku i otuliny), na temat interakcji gospodarki przestrzennej i ochrony obszarów Natura 2000, w tym potencjalnych wskazań do zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jakie mogą znaleźć się w PZO
- Spotkanie z prowadzącymi gospodarkę leśną (Człopa, 19.12.2013), prezentując do konsultacji wstępne propozycje zapisów PZO obu obszarów dotyczące gospodarki leśnej.
- Spotkanie z zarządzającymi wodami (Człopa, 19.12.2013 w godz. popołudniowych), prezentując do konsultacji wstępne propozycje zapisów PZO obu obszarów dotyczące wód, ich utrzymywania oraz gospodarki rybackiej w wodach obszaru.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

