



## **Konsultacje społeczne (od początku prac do 15 grudnia 2013 r.)**

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT. „WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASZ PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)**

#### **Nazwa zadania:**

*13. Konsultacje społeczne dla planów zadań ochronnych*

#### **Okres sprawozdawczy:**

*Od początku prac do 15 grudnia 2013 r.*

#### **Kierownik zespołu prowadzącego prace w tym etapie:**

*Paweł Pawlaczyk*

#### **Sprawozdanie operacyjne:**

Kontynuowano analizy zagospodarowania przestrzennego, gospodarki leśnej i rybackiej, na podstawie zebranych planów, materiałów i operatów.

Zorganizowano spotkania robocze w ramach „zespołu lokalnej współpracy”:

- Otwarte spotkanie ze społecznością lokalną i samorządami (Człopa, 2.10.2013, bezpośrednio po spotkaniu na temat zagadnień zagospodarowania przestrzennego Parku i otuliny), na temat interakcji gospodarki przestrzennej i ochrony obszarów Natura 2000, w tym potencjalnych wskazań do zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jakie mogą znaleźć się w PZO
- Spotkanie z prowadzącymi gospodarkę leśną (Człopa, 19.12.2013), prezentując do konsultacji wstępne propozycje zapisów PZO obu obszarów dotyczące gospodarki leśnej.
- Spotkanie z zarządzającymi wodami (Człopa, 19.12.2013 w godz. popołudniowych), prezentując do konsultacji wstępne propozycje zapisów PZO obu obszarów dotyczące wód, ich utrzymywania oraz gospodarki rybackiej w wodach obszaru.



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

