

## Ekosystemy leśne (etap IV/IV- II kwartał 2013r)

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT. „WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)**

**Nazwa zadania:**

*Ekosystemy leśne (etap IV/IV)*

**Okres sprawozdawczy:**

*II kwartał 2013*

**Kierownicy zespołu wykonawczego:**

*mgr inż. **Bogusław Borusiewicz** – koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI*

**Sprawozdanie operacyjne:**

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące elementy:

- Operat ochrony ekosystemów leśnych wraz z załącznikami
- Opisy taksacyjne dla obwodów ochronnych
- Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
- Mapy gospodarczo przeglądowe w skali 1: 10 000 dla obwodów ochronnych

**Załączniki merytoryczne:**

- Operat ochrony ekosystemów leśnych wraz z załącznikami
- Opisy taksacyjne dla obwodów ochronnych
- Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
- Mapy gospodarczo przeglądowe w skali 1: 10 000 dla obwodów ochronnych



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

